

Avis hebdomadaire / Weekly notice*

Semaine du 4 au 8 décembre 2017

Activité / Activity		Secteur / Sector
Construction de chemins/ Road construction	Déboisement	<ul style="list-style-type: none"> • Ribot • Denain • Canard • Esperey
	Mise en forme	<ul style="list-style-type: none"> • Canard • Voie de contournement • Denain • Bousquet • Bigat-Est-ouest • Otanibi • Ribot • Esperey
	Gravier	
	Rénovation	
Récolte, débusquage et ébranchage / Harvesting, skidding and delimiting	Récolte	Roadrunner Nord Denain Otanibi Bousquet Ribot Bigat-ouest Canard Esperey
	Débusquage et ébranchage	<ul style="list-style-type: none"> • Roadrunner Nord • Otanibi • Denain • Otanibi • Bousquet • Ribot • Canard • Esperey
	ECR	<ul style="list-style-type: none"> • Bousquet
Pont / Bridge	Réfection	•
	Construction	•
Transport / Hauling	Chemins utilisés Rte 117	Bigat-Est

*Notez que les activités prévues peuvent être sujettes à des changements en cours de semaine /
 Please note the activities planned may be subject to change.

