

Avis hebdomadaire / Weekly notice*

Semaine du 4 au 10 février 2018

Activité / Activity		Secteur / Sector
Construction de chemins/ Road construction	Déboisement	<ul style="list-style-type: none"> • Carson • Canard • Esperey • Bonnefond • Dandin • VNR Louvicourt • VNR Matchi
	Mise en forme	<ul style="list-style-type: none"> • Canard • Voie de contournement • Carson • Ribot • Esperey • Bonnefond • Dandin • VNR Louvicourt • VNR Matchi
	Gravier	
	Rénovation	
Récolte, débusquage et ébranchage / Harvesting, skidding and delimiting	Récolte	Canard Esperey Carson Bonnefond Dandin VNR Louvicourt VNR Matchi
	Débusquage et Ébranchage	<ul style="list-style-type: none"> • Canard • Esperey • Carson • Malartic • Bonnefond • Dandin • VNR Matchi • VNR Louvicourt
	ECR	<ul style="list-style-type: none"> •
Pont / Bridge	Réfection	<ul style="list-style-type: none"> •
	Construction	<ul style="list-style-type: none"> •
Transport / Hauling	Chemins utilisés Rte 117 Chemin du lac clair Traverse usine	Canard Malartic Otanibi Ribot Légende 2016

*Notez que les activités prévues peuvent être sujettes à des changements en cours de semaine /
Please note the activities planned may be subject to change.

