

## Avis hebdomadaire / Weekly notice\*

Semaine du 12 au 16 mars 2018

Activité / Activity		Secteur / Sector
Construction de chemins/ Road construction	Déboisement	
	Mise en forme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voie de contournement</li> <li>• VNR Matchi</li> </ul>
	Gravier	
	Rénovation	
Récolte, débusquage et ébranchage / Harvesting, skidding and delimiting	Récolte	<b>VNR Louvicourt</b> <b>VNR Matchi</b> <b>VNR Manitou</b>
	Débusquage et Ébranchage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonnefond</li> <li>• VNR Matchi</li> <li>• VNR Louvicourt</li> <li>• VNR Manitou</li> </ul>
	ECR	•
Pont / Bridge	Réfection	•
	Construction	•
Transport / Hauling	Chemins utilisés <b>Rte 117</b> <b>Chemin du lac clair</b> <b>Traverse usine</b>	<b>Canard</b> <b>Carson</b> <b>Dandin</b> <b>Winn</b> <b>Esperrey (Stockpile)</b> <b>Bonnefond</b> <b>VNR Manitou</b> <b>VNR Matchi</b>

\*Notez que les activités prévues peuvent être sujettes à des changements en cours de semaine /  
 Please note the activities planned may be subject to change.

