



Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025

Semaine du **9 févr. 2025** au **15 févr. 2025**

TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)

| UA | ZONE | CHANTIER | CAMP/EMP | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE |
|-------|------|----------|----------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| 86-51 | 888 | Rocheux | | | | | | | | 144 |

TRANSPORT - 4 CHARGEUSES JOUR ET NUIT 6H À 18H (40 CAMIONS)

Lundi à vendredi

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------|--|--|--------------|-------------|--|-----|--|----------|
| 82-51 | | BMMB Lac Roger (2 chargeuses) | | | jour | 805-880 | | | | |
| 86-51 | 888 | BMMB Berry | | | jour | 3050 à 3057 | | | | mémère |
| 86-65 | 881 | méduse | | | jour et nuit | km 60 | | 650 | | sécurité |

TRANSPORT - 2 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H

Lundi à vendredi

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------|--|--|------|--|--|------------|--|--|
| 86-51 | 888 | Lac Baillargé | | | jour | | | 5 camions | | |
| 86-51 | 888 | GLANDELET | | | jour | | | 10 camions | | |

RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ

| UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMP/EMP | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PIRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE |
|-------|------|-----------------|----------|---------------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 86-65 | 880 | Foresterie AURA | X | | BMMB Épilobe | | | | | | |
| 86-51 | 881 | Foresterie AURA | X | | Volvo | | | | | | |

RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR

| UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMP/EMP | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PIRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE |
|-------|------|--------------|----------|---------------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 86-65 | 881 | Godmer | X | | BMMB Épilobe | | | km 84 | | | |
| 86-52 | 887 | PABRI | X | | Daniel | | | 750 | 701 | | |
| 82-51 | | PABRI | X | | BMMB Roger | | | | | | mardi |

MESURAGE EN FORÊT

| UA | ZONE | CHANTIER | CAMP/EMP | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE |
|-------|------|--------------|----------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 86-52 | 887 | Daniel | | | | | | | | |
| 86-65 | 881 | BMMB Épilobe | | | | | | | | non-officiel |

CONSTRUCTION DE CHEMIN

| UA | ZONE | CHANTIER | CAMP/EMP | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ETÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE |
|-------|------|--------------|----------|---------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 86-52 | 887 | Daniel | X | | | | | RE-MEF | Latrelle | termine mardi |
| 82-51 | | BMMB Roger | X | | | | | HI | MBI+ Auto X | |
| 86-65 | 881 | BMMB Épilobe | X | | | | | HI | Hébert + Ent. Blanchet | |

RÉFECTION DE CHEMIN

| UA | ZONE | CHANTIER | CAMP/EMP | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés | Proximité d'un milieu à protéger (L, P, S, B, O, U, I, N, V, N) |
|----|------|----------|----------|---------------------|--------------|--------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | |

[1] Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètres d'un intermittent.