



Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025

Semaine du 9 mars 2025 au 15 mars 2025

TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)

UA	ZONE	CHANTIER	CAMP/EMMENT	CAMP. HORS CHANTIER	AIRE DE TRAPPE	CHEMN	CHEMN	CHEMN	CHEMN	REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51	888	Lac Baillargé								144

TRANSPORT - 3 CHARGEUSES JOUR ET NUIT 6H À 18H (40 CAMIONS)

Lundi à vendredi

86-51	888	Volvo			jour	Desboues				
86-52	886	Route 109			jour et nuit	km198				
86-52	887	DANIEL			jour et nuit	Abiex				mercredi

TRANSPORT - 2 CHARGEUSES JOUR 6H À 18H

Lundi à vendredi

86-51	888	Lac Baillargé			jour		5 camions			
85-51		BMMB 2 ILES			jour		6 camions			

RÉCOLTE BOIS TRONÇONNÉ

UA	ZONE	ENTREPRENEUR	CAMP/EMMENT	CAMP. HORS CHANTIER	CHANTIER	AIRE DE TRAPPE	Secteur intervention PRAN	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	REMARQUE
86-51	888	Foresterie AURA	X		BMMB AYOTTE						

RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR

UA	ZONE	ENTREPRENEUR	CAMP/EMMENT	CAMP. HORS CHANTIER	CHANTIER	AIRE DE TRAPPE	intervention PRAN	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	REMARQUE
82-51		PABRI	X		BMMB Roger						

MESURAGE EN FORÊT

UA	ZONE	CHANTIER	CAMP/EMMENT	CAMP. HORS CHANTIER	AIRE DE TRAPPE	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	REMARQUE
82-51		BMMB ROGER								
86-51	888	BMMB CHASTES								

CONSTRUCTION DE CHEMIN

UA	ZONE	CHANTIER	CAMP/EMMENT	CAMP. HORS CHANTIER	AIRE DE TRAPPE	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	TYPE ETÉ/MEF/H	ENTREPRENEUR	REMARQUE

RÉFECTION DE CHEMIN

UA	ZONE	CHANTIER	CAMP/EMMENT	CAMP. HORS CHANTIER	#chemin/pont	# Bloc	Responsable des travaux	Description des travaux qui seront réalisés	Proximité d'un milieu à protéger (Lac, Rivière, etc.)

(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètres d'un intermittent.