



Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026

Semaine du 18 mai 2025 au 24 mai 2025

TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)

UA	ZONE	CHANTIER	CAMP/EMP	CAMP. HORS CHANTIER	CHEMN	CHEMN	CHEMN	CHEMN	REMARQUE/FRÉQUENCE

TRANSPORT - 1 CHARGEUSE NUIT 22H À 10H

Lundi soir

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ

UA	ZONE	ENTREPRENEUR	CAMP/EMP	CAMP. HORS CHANTIER	CHANTIER	AIRE DE TRAPPE	Secteur intervention PRAN	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	REMARQUE
86-52	887	Foresterie AURA	X		Frank-Kirouak			Ose			sécurité

RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR

UA	ZONE	ENTREPRENEUR	CAMP/EMP	CAMP. HORS CHANTIER	CHANTIER	AIRE DE TRAPPE	Secteur intervention PRAN	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	REMARQUE
84-51	866	JY Paquin	X		Eichert			De la tour			sécurité
86-51	888	Pabri	X		Octave			Desboues			sécurité
86-51	888	Godmer	X		Octave			Desboues			sécurité

MESURAGE EN FORÊT

UA	ZONE	CHANTIER	CAMP/EMP	CAMP. HORS CHANTIER	AIRE DE TRAPPE	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	REMARQUE
86-51	888	Octave						Desboues		
84-51	866	Eichert								

CONSTRUCTION DE CHEMIN

UA	ZONE	CHANTIER	CAMP/EMP	CAMP. HORS CHANTIER	AIRE DE TRAPPE	CHEMN (BLOC)	CHEMN (BLOC)	TYPE ÉTÉ/MEF/HI	ENTREPRENEUR	REMARQUE
86-52	887	Daniel				ABIEX			MBI	suivi printanier
82-51		BMMB Roger				Tous			AUTO X	suivi printanier
86-51	888	Volvo				tous			Ent. Blanchet	suivi printanier
86-52	887	Frank							Latrelle	
86-51	888	Octave						été	Ent. Blanchet	

RÉFECTION DE CHEMIN

UA	ZONE	CHANTIER	CAMP/EMP	CAMP. HORS CHANTIER	#chemin/pont	# Bloc	Responsable des travaux	Description des travaux qui seront réalisés	Proximité d'un milieu à protéger (Lac, Riv. ou autre)

[1] Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètres d'un intermittent.